

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 - AZIONE 1.6.1 - "FORNITURA IN OPERA "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE MAGNETICA ROBOTICA PER IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA ARITMIA CARDIACA PRESSO IL P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETÀ" DI NOLA" - CUP: D74E23000060002 - CIG: 978364466F. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

IL DIRETTORE DEL U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE

IL DIRETTORE DEL U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE** e dal Direttore **U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dagli stessi Dirigenti responsabili proponenti a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabili del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 27/03/2023, per le motivazioni in essa specificate, è stata approvata l'indizione di un avviso di consultazione preliminare del mercato, di cui all'art. 66 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., propedeutico all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 63 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avente per oggetto la fornitura di un Sistema di Navigazione Magnetica Stereotaxis;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.452 del 20/04/2023 e successiva rettifica n.487 del 02/05/2023, a seguito delle risultanze della consultazione preliminare di mercato, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della *"Fornitura in opera "chiavi in mano" di un sistema di navigazione magnetica robotica per il trattamento dei pazienti affetti da aritmia cardiaca presso il P.O. Santa Maria della Pietà di Nola"*, comprensiva dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'esecuzione dei lavori di qualsiasi natura, anche impiantistici e strutturali, e, in generale, di qualsivoglia servizio, fornitura e lavoro necessari al collaudo e all'entrata in esercizio del sistema robotico oggetto di affidamento, incluso il servizio di assistenza full

risk per la durata di 24 mesi, per un importo a base d'asta di € 5.850.966,65, oltre IVA 22%, ed un quadro economico complessivo dell'intervento di €8.000.000,00;

- con la medesima Deliberazione n.487/2023 sono inoltre stati individuati il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione, Ing. Antonio Granata, Direttore dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Ciro Visone, Direttore dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- con Decreto Dirigenziale n.254 del 15/05/2023 della Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1., l'intervento denominato "*Fornitura in opera di un sistema di navigazione magnetica per elettrofisiologia avanzata*" - CUP D74E23000060002 – della ASL Napoli 3 Sud per l'importo complessivo di €6.700.000,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.571 del 17/05/2023 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura all'operatore economico E-Medical Srl, C.F.03032430963, PEC: emedical@legalmail.it, che ha offerto un importo complessivo di €5.507.632,59, di cui €56.673,85 oltre CNPAIA ed IVA per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento della sicurezza, €769.896,00 oltre IVA per lavori, inclusi €37.740,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €4.681.062,74 oltre IVA per la fornitura in opera dell'apparecchiatura;

CONSIDERATO CHE

- in sede di gara, l'operatore economico E-Medical Srl ha indicato i seguenti operatori per i servizi di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
 - o Servizi di progettazione definitiva/esecutiva: Ing. Raffaele Tarateta, P.I. 03334410655 – PEC: raffaele.tarateta@ordingsa.it; Ing. Alberto Spinelli, P.I. 00333980654 – PEC: alberto.spinelli@ordingsa.it; Ing. Silvio Gallo, PEC: silvio.gallo@ordingsa.it;
 - o Esecuzione dei lavori: Ranieri Impiantistica Srl, C.F. 05047210637 - P.I. 01385511215 – PEC: ranierimpiantisticasrl@legalmail.it;
- con nota prot. n. 103950 del 25/05/2023 è stata avviata la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali individuati per l'installazione dell'apparecchiatura;
- con prot. n. 108768 del 01/06/2023 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Aziendale DGRC 7301 sul layout funzionale presentato dall'Affidatario in sede di gara;
- con note PEC del 09/06/2023 e successiva integrazione del 13/06/2023, l'operatore economico affidatario ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie n.228 del 19/06/2023 è stato individuato il gruppo di lavoro per la verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26 de D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e per la gestione della fase di esecuzione del contratto;
- con nota prot. n. 125919 del 26/06/2023, a seguito delle verifiche istruttorie condotte sugli elaborati progettuali consegnati dall'Affidatario, sono state richieste le modifiche ed integrazioni, ai fini della validazione del progetto;
- con note PEC del 07/07/2023 e successiva integrazione del 13/07/2023, l'Affidatario ha trasmesso la revisione del progetto definitivo/esecutivo;
- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in data 13/07/2023, come da verbale agli atti dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per l'installazione di un sistema di navigazione magnetica robotica per il trattamento dei pazienti affetti da aritmia cardiaca è stato verificato dall'unità tecnica di verifica e validato dal RUP e dal DEC;

PRECISATO CHE

- a seguito della redazione del progetto esecutivo dei lavori e del computo metrico di dettaglio delle opere da eseguire, è stato determinato un importo complessivo lordo dei lavori pari ad €957.091,15, di cui €34.308,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in luogo del valore stimato in via preliminare a base d'asta di €792.540,00;
- al fine di ottemperare alle prescrizioni della Commissione Aziendale DGRC 7301 e di ottimizzare la fornitura in continuità dell'energia elettrica alla struttura ospedaliera, si è inoltre reso necessario eseguire maggiori lavori e forniture rispetto a quelli programmati in sede di gara, per un importo aggiuntivo stimato di €190.000,00 oltre IVA;

- l'importo dei lavori e delle forniture aggiuntive rispetto a quello stimato in fase di indizione della procedura, al netto del ribasso offerto in sede di gara da parte dell'operatore economico, ammonta complessivamente ad €349.511,66 oltre IVA, pari al 6,346% dell'importo offerto in sede di gara;
- il quadro economico complessivo del progetto esecutivo risulta comunque pari al valore stimato in sede di indizione della gara di €8.000.000,00, come di seguito specificato:

REGIONE CAMPANIA		
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD		
<i>Fornitura in opera "chiavi in mano" di un sistema navigazione magnetica robotica per il trattamento di pazienti affetti da aritmia cardiaca presso il P.O. di Nola</i>		
Quadro Economico Progetto Esecutivo		
A	Importo dell'appalto	€5.857.144,25
A.1	Servizi di progettazione definitiva/esecutiva e CSP	€56.673,85
A.2	Importo Lavori	€929.407,66
A.2.a	Lavori a misura, a corpo, in economia (al netto del ribasso offerto)	€895.099,55
A.2.b	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€34.308,11
<i>di cui OG1 - Opere Edili al netto del ribasso e compreso costi di PSC</i>		€399.167,14
<i>OG11 - Impianti Tecnologici</i>		€530.240,52
A.3	Fornitura di sistema robotizzato, compreso messa in esercizio	€4.681.062,74
A.4	Fornitura di gruppo statico di continuità	€165.000,00
A.5	Lavori adeguamento percorsi da reparto a zona ascensori	€25.000,00
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€2.142.855,75
B.1	Lavori in economia e rimborsi previa fattura	€79.254,00
B.2	Analisi e test caratterizzazione rifiuti demolizione voce n. 24 di CME	€1.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini	€10.000,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€0,00
B.5	Imprevisti, arrotondamenti ed economie di gara	€94.634,51
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€0,00
B.7	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€292.548,33
B.8	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari alla progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	€117.019,33
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€58.509,67
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€20.000,00
B.11	Spese per pubblicità e per opere artistiche	€5.000,00
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€20.000,00
B.13	Contributi dovuti per legge CNAP 4% su Voce A.1	€2.266,95
B.14	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€1.442.622,95
A+B	Importo complessivo del Quadro Economico	€8.000.000,00

- la durata minima determinata nel cronoprogramma del progetto esecutivo di 125 giorni naturali e consecutivi, risulta maggiore rispetto a quella stimata in fase di indizione della gara ma comunque compatibile con la tempistica necessaria per la rendicontazione delle spese per l'ottenimento del finanziamento POR-FESR;

RITENUTO DI

- approvare il progetto definitivo/esecutivo dei *"Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano seminterrato del P.O. Santa Maria della Pietà di Nola per l'installazione di un sistema di navigazione magnetica robotica per il trattamento dei pazienti affetti da aritmia cardiaca"*, redatto dai professionisti incaricati Ing. Raffaele Tarateta, Ing. Alberto Spinelli e Ing. Silvio Gallo, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come da verbale agli atti dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, per l'importo complessivo dell'affidamento pari ad €5.857.144,25, di cui €56.673,85 per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza, €929.407,66 per l'esecuzione dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €4.681.062,74 per la fornitura omnicomprensiva del sistema robotizzato, €165.000,00 per la fornitura in opera del gruppo statico di continuità UPS ed €25.000,00 per l'esecuzione dei lavori necessari all'ottemperanza delle prescrizioni impartite dalla Commissione Aziendale DGRC 7301, oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione di €2.142.855,75, per una spesa complessiva di €8.000.000,00;
- dare atto che la spesa complessiva di €8.000.000,00 trova copertura finanziaria per €6.700.000,00 a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1., e per €1.300.000,00 sui fondi di bilancio aziendale, sullo specifico budget da assegnare all'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie;

- dare mandato al RUP ed al DEC, di concerto con la Direzione Medica del P.O. di Nola, di procedere alla consegna delle aree per l'avvio dei lavori;

VISTO

- la L. n.241/1990;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora vigenti;
- le linee guida ANAC ed i D.M. emanati in attuazione del D.Lgs. n.50/2016;
- la Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020;
- la Legge n.108/2021, di conversione con modificazioni del D.L. n.77/2021;
- l'Atto Aziendale ed i Regolamenti vigenti.

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

- di **approvare** la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **approvare** il progetto definitivo/esecutivo dei *“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano seminterrato del P.O. Santa Maria della Pietà di Nola per l'installazione di un sistema di navigazione magnetica robotica per il trattamento dei pazienti affetti da aritmia cardiaca”*, redatto dai professionisti incaricati Ing. Raffaele Tarateta, Ing. Alberto Spinelli e Ing. Silvio Gallo, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come da verbale agli atti dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, per l'importo complessivo dell'affidamento pari ad €5.857.144,25, di cui €56.673,85 per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza, €929.407,66 per l'esecuzione dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €4.681.062,74 per la fornitura omnicomprensiva del sistema robotizzato, €165.000,00 per la fornitura in opera del gruppo statico di continuità UPS ed €25.000,00 per l'esecuzione dei lavori necessari all'ottemperanza delle prescrizioni impartite dalla Commissione Aziendale DGRC 7301, oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione di €2.142.855,75, per una spesa complessiva di €8.000.000,00, come specificato nel seguente quadro economico:

REGIONE CAMPANIA		
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD		
Fornitura in opera "chiavi in mano" di un sistema navigazione magnetica robotica per il trattamento di pazienti affetti da aritmia cardiaca presso il P.O. di Nola		
Quadro Economico Progetto o Esecutivo		
A	Importo dell'appalto	€5.857.144,25
A.1	Servizi di progettazione definitiva/esecutiva e CSP	€56.673,85
A.2	Importo Lavori	€929.407,66
A.2.a	Lavori a misura, a corpo, in economia (al netto del ribasso offerto)	€895.099,55
A.2.b	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€34.308,11
di cui	OG1 - Opere Edili al netto del ribasso e compreso costi di PSC	€399.167,14
	OG11 - Impianti Tecnologici	€530.240,52
A.3	Fornitura di sistema robotizzato, compreso messa in esercizio	€4.681.062,74
A.4	Fornitura di gruppo statico di continuità	€165.000,00
A.5	Lavori adeguamento percorsi da reparto a zona ascensori	€25.000,00
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€2.142.855,75
B.1	Lavori in economia e rimborsi previa fattura	€79.254,00
B.2	Analisi e test caratterizzazione rifiuti demolizione voce n. 24 di CME	€1.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini	€10.000,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€0,00
B.5	Imprevisti, arrotondamenti ed economie di gara	€94.634,51
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€0,00
B.7	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€292.548,33
B.8	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari alla progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	€117.019,33
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€58.509,67
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€20.000,00
B.11	Spese per pubblicità e per opere artistiche	€5.000,00
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€20.000,00
B.13	Contributi dovuti per legge CNAP 4% su Voce A.1	€2.266,95
B.14	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€1.442.622,95
A+B	Importo complessivo del Quadro Economico	€8.000.000,00

- di **dare atto** che la spesa complessiva di €8.000.000,00 trova copertura finanziaria per €6.700.000,00 a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1., e per €1.300.000,00 sui fondi di bilancio aziendale, sullo specifico budget da assegnare all'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie;
- di **dare mandato** al RUP ed al DEC, di concerto con la Direzione Medica del P.O. di Nola, di procedere alla consegna delle aree per l'avvio dei lavori;
- di **pubblicare** il presente atto, a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web Aziendale.

Il Direttore U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE

GRANATA ANTONIO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

VISONE CIRO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- di **approvare** la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **approvare** il progetto definitivo/esecutivo dei *“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano seminterrato del P.O. Santa Maria della Pietà di Nola per l'installazione di un sistema di navigazione magnetica robotica per il trattamento dei pazienti affetti da aritmia cardiaca”*, redatto dai professionisti incaricati Ing. Raffaele Tarateta, Ing. Alberto Spinelli e Ing. Silvio Gallo, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come da verbale agli atti dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, per l'importo complessivo dell'affidamento pari ad €5.857.144,25, di cui €56.673,85 per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza, €929.407,66 per l'esecuzione dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €4.681.062,74 per la fornitura omnicomprendiva del sistema robotizzato, €165.000,00 per la fornitura in opera del gruppo statico di continuità UPS ed €25.000,00 per l'esecuzione dei lavori necessari all'ottemperanza delle prescrizioni impartite dalla Commissione Aziendale DGRC 7301, oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione di €2.142.855,75, per una spesa complessiva di €8.000.000,00, come specificato nel seguente quadro economico:

REGIONE CAMPANIA		
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD		
Fornitura in opera "chiavi in mano" di un sistema navigazione magnetica robotica per il trattamento di pazienti affetti da aritmia cardiaca presso il P.O. di Nola		
Quadro Economico Progetto Esecutivo		
A	Importo dell'appalto	€5.857.144,25
A.1	Servizi di progettazione definitiva/esecutiva e CSP	€56.673,85
A.2	Importo Lavori	€929.407,66
A.2.a	Lavori a misura, a corpo, in economia (al netto del ribasso offerto)	€895.099,55
A.2.b	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€34.308,11
<i>di cui</i> OG1 - Opere Edili al netto del ribasso e compreso costi di PSC		€399.167,14
OG11 - Impianti Tecnologici		€530.240,52
A.3	Fornitura di sistema robotizzato, compreso messa in esercizio	€4.681.062,74
A.4	Fornitura di gruppo statico di continuità	€165.000,00
A.5	Lavori adeguamento percorsi da reparto a zona ascensori	€25.000,00
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€2.142.855,75
B.1	Lavori in economia e rimborsi previa fattura	€79.254,00
B.2	Analisi e test caratterizzazione rifiuti demolizione voce n. 24 di CME	€1.000,00
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini	€10.000,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€0,00
B.5	Imprevisti, arrotondamenti ed economie di gara	€94.634,51
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€0,00
B.7	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€292.548,33
B.8	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari alla progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	€117.019,33
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€58.509,67
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€20.000,00
B.11	Spese per pubblicità e per opere artistiche	€5.000,00
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€20.000,00
B.13	Contributi dovuti per legge CNAP 4% su Voce A.1	€2.266,95
B.14	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€1.442.622,95
A+B	Importo complessivo del Quadro Economico	€8.000.000,00

- di **dare atto** che la spesa complessiva di €8.000.000,00 trova copertura finanziaria per €6.700.000,00 a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1., e per €1.300.000,00 sui fondi di bilancio aziendale, sullo specifico budget da assegnare all'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie;
- di **dare mandato** al RUP ed al DEC, di concerto con la Direzione Medica del P.O. di Nola, di procedere alla consegna delle aree per l'avvio dei lavori;
- di **pubblicare** il presente atto, a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web Aziendale.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)